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DESARROLLO 

1. Lectura de actas de comité del día 14-12-23 y reunión del día 19-12-23. 
 

2. La administración sugiere revisar sótano dos (2) costado norte el espacio llamado 
"bunker" la opción de una cámara de vigilancia ya que se considera que dicho espacio 
requiere de monitoreo. 

 
3. Dosc Studio confirma que el cable disponible para compra inmediata corresponde a 

"Netkey Panduit", se comprarte ficha técnica con la interventoría por medio de 
whatsapp.  
 

4. Dosc Studio queda pendiente de presentar diagrama unifilar. 
 

5. La administración solicita colaboración con cotización de monitores a los que Dosc 
Studio queda pendiente de enviar APU de dicho elemento para revisar diferencia 
económica entre pantalla de TV y monitor. 
 

6. Reutilización de mástiles de las cámaras, tubería y otros elementos que Dosc Studio 
validara y garantizara la vida útil de los materiales en el proyecto. 

 
7. La administración sugiere que si de ser necesaria la ventilación natural en el nuevo 

espacio CCTV se puede reconsiderar la opción de una rejilla de ventilación hacia el 
costado que da a los parqueaderos, a los que Dosc Studio sugiere en primera 
instancia poner a funcionar los equipos y validar si en realidad es necesaria. 
 

8. La interventoría realiza comentario de la entrega de los racks aterrizados y recuerda 
la importancia de la impermeabilización en los pases que se generen. 

 
9. Revisar y contrastar la posición de las cámaras de acuerdo al diagrama enviado por la 

compañía de vigilancia. 
 

ACTA No: 03 

FECHA: 21 de diciembre de 2023 

PARTICIPANTES: - Adm. nogales de la Colina (2 participantes) 

- Interventoría delegada (3 participantes)  

- Dosc Studio (3 participantes) 
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10. Dosc Studio queda pendiente por compartir los planos en DWG y PDF de los diseños 
CCTV finales de acuerdo a las observaciones del comité y a la información que resulte 
del diagrama o plano enviado por la compañía de vigilancia. 
 

11. De acuerdo a lo conversado en el comité se proyectan entre todas las partes la 
ubicación de 10 cámaras adicionales para una mejor cobertura en los siguientes 
espacios: 
 
2 cámaras en el espacio de parqueadero 
1 cámara en el espacio llamado "bunker" en sótano 2  
1 cámara en sótano área de bicicletas  
3 cámaras fijas en la zona de parques 
1 cámara en salón comunal piso 1 
2 cámaras en parqueaderos de visitantes costado norte y sur (una a cada costado) 

 
 

12. Presentar propuesta económica con los proyectos de las 10 salidas anteriormente 
mencionadas y entregar planos As-built con la ubicación de lasa misma.  

 
 

FIRMAS 

 
 
 

✓ Adm. Nogales de la colina   

• _________________________________________.  
 

• _________________________________________. 
 

✓ Interventoría delegada   

• _________________________________________. 
 

• _________________________________________. 
 

• _________________________________________. 
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✓ Dosc Studio SAS   

• _________________________________________. 
 

• _________________________________________. 
 

• _________________________________________. 
 

 


